

**Дополнительное соглашение № 3  
к Договору на оказание услуг № 30\04 от 30.04.19**

г. Кишинев

«09» сентябрь 2019 г.

**ООО «Kurtev Group»**, в лице Директора Раздорожного Е.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и **Azenta-Grup SRL**, в лице Директора Гебос Александру, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий настоящий Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг № 30\04 от 30.04.19 о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику услуги (выполнять работы), не входящие в Приложение к Договору на оказание услуг № 30\04 от 30.04.19. Объем и стоимость работ определены в п.6 настоящего соглашения.
2. Сроки выполнения работ, указанных в п.6 к настоящему Дополнительному соглашению увеличивают срок, оговоренный сторонами в Приложении к Договору на оказание услуг № 30\04 от 30.04.19
3. Стороны подтверждают, что все условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг № 30\04 от 30.04.19 и вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Перечень работ:
  1. Доработки по разделу «Moldova Mea» указанные в электронном письме от 29 августа, 13:59
  2. Доработки по разделу «O нас» указанные в электронном письме от 29 августа, 13:58

Стоимость работ: 1960 леев, 00 банов.  
Сроки реализации работ: 5 рабочих дней.

7. Реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
<b>«KURTEV GROUP» SRL</b>  mun.Chişinău, str. Kiev, 10/2, ap.50 C/f 1016600008831 IBAN: MD05AG000000022512856883 C/В: AGRNMD2X710   <b>Razdorojnii Egor</b>	<b>«Azenta-Grup» SRL</b>  Mun.Balti str Cahul 18b/24 c/f 1003602000103 IBAN:MD06MO2224ASV22490077100 c/b MOBBMD22   <b>Ghebos Alexandru</b>