

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 21 august 2023

Privind obiectul: "Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni" executată în cadrul contractului de achiziții publice nr. 97 din 24 august 2022 încheiat între beneficiar PRIMĂRIA IALOVENI, RAIONUL IALOVENI, antreprenorul general DORTEHTRANS S.R.L. și subantreprenor SERVICE TULIS S.R.L.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2023 – 21 august 2023, fiind formată în baza dispoziției primarului or. Ialoveni nr. 386 din data de 21. 08. 2023:

Președintele comisiei: *Radu CHILARU*

- *Viceprimarul or. Ialoveni*

Membrii comisiei: *Galina SAVIN*

- *Contabila – șefa a primăriei*

*Andrei TABUR*

- *Specialist a primăriei*

*Valeriu ERIMIA*

- *Responsabil tehnic*

*Mihai URSU*

- *Responsabil tehnic*

1. Au mai participat la recepție:

*Petru CUJBA*

- *Director Dortehtrans S.R.L.*

*Lucian BÎRNAZ*

- *Director executiv Service Tulis S.R.L.*

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu sunt;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – nu sunt;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sunt.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepție la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli), .**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 AUGUST 2023 la 15-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*



8. Lucrarea ” **Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni**” este:

**TRANSMISĂ:**

EXECUTANTUL

DORETEHTRANS S.R.L.;

SERVICE TULIS S.R.L.:

"07" AUGUST 2023


**PRIMITĂ:**

INVESTITORUL

PRIMĂRIA IALOVENI,

RAIONUL IALOVENI:

"07" AUGUST 2023



**Din documentația scrisă și desenată lipsește**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*


**Lista lucrărilor neexecutate**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

*Radu Chilaru*  
*CS-*

*Galina Savin*

*Andrei Tabur*

*Valeriu Erimia*

*Mihai Ursu*



The image shows four official blue circular seals and handwritten signatures in blue ink. The top seal is for the Municipality of Ialova, with the text 'PRIMĂRIA ORĂȘULUI IALOVENI' and 'ROMANIA 1007601008558'. The bottom two seals are for technical responsibility, with the text 'RESPONSABIL TEHNIC' and 'RT-2020'. The bottom-left seal has the number 'Nr. 0794' and the bottom-right seal has 'Nr. 0795'. The signatures are written over the seals and horizontal lines.

**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

