

Lucrări "Reparația drumului în piatră spartă L 540 – drum de acces spre s. Cupcui"

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		2 luni de zile din data semnării și înregistrării Contractului					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Lucrări "Reparația drumului în piatră spartă L 540 – drum de acces spre s. Cupcui" Lucrări pregătitoare și de terasament						

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**