

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul de achiziționare a serviciilor de responsabil tehnic
nr. 04/S/20/GIZ din 18.08.2020

"02" februarie 2021

or. Cimișlia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în **or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare nr. 12, MD-4101, Republica Moldova**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției c/f. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax (+373) 241 2 62 86, e-mail: adrsud@gmail.com, reprezintă prin **Maria CULEȘOV, Director** în calitate de **Autoritatea Contractantă**, pe de o parte,

Compania S.C „PREANT” SRL, cu sediul în **or. Leova, str. Cahulului, 3C/2, MD-6301** în calitate de Prestator, tel: , e-mail: a.preant@mail.ru , cod fiscal 1007605006252 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din 16.01.2008 MD 0071829, EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.31325 din 16.06.2020 eliberată de I.P „Agenția Servicii Publice, reprezentat de **dna Lidia PREPELIȚĂ**, Administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte.

în scopul modificării Contractului nr.04/S/20/GIZ din 18 august 20 (numit în continuare Contract), privind prestarea **„Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”**.

Cod achiziție publică: MSPL/GIZ/SA/SRT/001

Prezentul acord se încheie ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 04/20/L/GIZ din 18 august 2020. Dat fiind faptul că valoarea Contractului de prestări servicii nr. 04/S/20/GIZ din 18 august 2020 constituie **0,500 %** din valoarea Contractului de bază, este necesar a opera modificările de rigoare în acesta.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul B, pct 5.** Se majorează prețul contractului cu **272,52 (două sute șaptezeci și două lei 52 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**. Valoarea serviciilor de responsabil tehnic ce reprezintă obiectul prezentului contract în urma majorării va constitui **232.060,66 (două sute treizeci și două mii șaiszeci lei, 55 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**, în conformitate cu legile în vigoare, ceea ce reprezintă **0,500 %** din valoarea lucrărilor supravegheate.

2. **Articolul 3, pct 3.1. Condiții speciale a contractului.** Se majorează costul serviciilor conform prezentului contract constituie **232.060,66 (două sute treizeci și două mii șaiszeci lei, 55 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**,

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de prestări servicii nr. 04/S/20/GIZ din 18 august 2020.

Prezentul Acord Adițional este întocmit în trei exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Prestator, Autoritatea Contractantă și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și stampilele Părților.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Republica Moldova,
or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12
BC Mobiasbanca OTP GROUP S.A.
IBAN: MD36MO2224ASV50557397100
c/b: MOBBMD22
c/f: 1009601000290
Tel./fax 0 (241) 2 62 86

PRESTATORUL:

S.C. „PREANT” SRL
Republica Moldova,
or. Leova, str. Cahulului, 3C/2
BC „Energbank” SA fil. Leova
IBAN: MD46EN000000222483684410
c/b: ENEGMD22
c/f: 1007605006252
Tel: 0 263 2 18 13/ 078866100

Maria CULEȘOV



Lidia PREPELIȚĂ



Extinderea sistemului de canalizare din or. Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate din or. Leova

Contract nr.04/L/20/GIZ din 18/08/2020

SUMAR GENERAL

Nr. d/o	Nr DEVIZ	DENUMIREA	Valoarea contractului	Valoarea lucrarilor executate 2020 (CASM 22,5%)	Valoarea lucrarilor planificate pentru 2021 cu aplicarea CASM 22,5%	Valoarea lucrarilor planificate pentru 2021 recalulate cu aplicarea CASM 24%	Diferenta rezultata in urma aplicarii modificarilor legislative	Valoarea contractului dupa aplicarea modificarilor legislative
1		Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00
2		Rețele exterioare de canalizare	16 491 089,30	3 666 448,76	12 824 640,54	12 865 232,89	40 592,35	16 531 681,65
3		Rețele exterioare de canalizare. Camine din PP	21 153 935,66	5 843 004,91	15 310 930,75	15 312 667,89	1 737,14	21 155 672,80
4		Rețele exterioare de canalizare. Racordarea consumatorilor	2 746 693,14	844 093,22	1 902 599,92	1 910 462,75	7 862,83	2 754 555,97
5		Rețele exterioare de canalizare. Camine din PP (racordarea consumatorilor)	3 908 498,02	2 060 440,22	1 848 057,80	1 849 363,98	1 306,18	3 909 804,20
6		Statia de pompare a apelor uzate SPC-1. Lucrari de constructii	52 043,06	52 043,06	0,00	0,00	0,00	52 043,06
7		Statia de pompare a apelor uzate SPC-1. Lucrari tehnologice	11 049,27	0,00	11 049,27	11 051,22	1,95	11 051,22
8		Statia de pompare a apelor uzate SPC-1. Utilaj TH	1 366 200,00	1 366 200,00	0,00	0,00	0,00	1 366 200,00
9		Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica 10/0.4kV	129 503,81	0,00	129 503,81	132 177,81	2 674,00	132 177,81
10		Montarea generatorului diesel puterea 24.0 kW (Statie de pompare)	161 286,50	0,00	161 286,50	161 315,38	28,88	161 315,38
11		Amenajarea teritoriului (Platforma A)	253 829,69	0,00	253 829,69	254 130,56	300,87	254 130,56
Total:			46 357 628,45	13 832 230,17	32 525 398,28	32 579 902,48	54 504,20	46 412 132,65