

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lotul nr. 2 - Construcția trotuarului în parcul Biruinta din or. Calarasi**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o                                        | Grupa de obiecte /<br>denumirea obiectului                                 | Săptămâni |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                   |                                                                            | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|                                                   | <u>Organizare de șantier</u>                                               |           |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lucrari de constructie/ Lucrari de montare</b> |                                                                            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>1.</b>                                         | <b>Construcția trotuarului în<br/>parcul Biruinta din or.<br/>Calarasi</b> | --        | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Termen de executie maxim pînă la 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **23.09.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**