

Graficul de executie a lucrarii “Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe străzile mun.Chișinău”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie			
		Anul 2022	Anul 2023		
		Luni	Luni		
		1	2	3	4
1	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual				
2	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				
3	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				
Total termen de executie		4 (patru) luni (120 zile)			

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC”LUXGAZ” SRL