

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul IM Parcul urban de autobuze

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020					
		Luna 1					
		Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15	Ziua 16-20	Ziua 21-26	Ziua 27-30
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat						
2	Încarcarea și evacuarea						
3	Curățirea gropilor						
4	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza						
5	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor