

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINISAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1din 13 ianuarie 2025

privind lucrarea: „*Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 a DR Centru*” executate în cadrul Contractului: **nr. 27 din 12.11.2024** încheiat între **Direcția regională Centru și ”B.I.C.E. INVEST-EUROPA” S.R.L.** pentru: „*Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 a DR Centru*””.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 13 ianuarie 2025 fiind formată din:

Președintele comisiei:

- inspector principal Fiodor PÎSLARI, șef interimar al SGP.

Membrii comisiei:

- comisar Igor CRIGAN, șef al SEF;
- comisar Andrian VOLOȘIN, șef a SA;
- comisar Ion CREȚU șef adjunct al SPF nr. 1 ;
- comisar Andrei REBEJA, șef a SCI al SGP;

Secretarul comisiei:

- inspector superior Andrei VICLUIC, ofițer superior al SGP.

2. Au mai participat la recepție:

- comisar principal Pavel NAROLSCHI Șef SDI a DML
- Andrei CUPRINSCHI, Antreprenor /Director ”**B.I.C.E. INVEST-EUROPA**” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: ***De recepționat obiectul.***

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: ***Finalizarea lucrărilor de reparație, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor la fața locului.***

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: ***Exploatarea obiectului conform destinației.***

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de reparație a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 din incinta Blocului administrativ al DR Centru cu numărul cadastral: **0100403.114.10, amplasat mun.**

Chișinău, str. Petricani 19, după cum urmează:

- Nivelul 1S - bloc sanitar cu suprafața interioară de 27,1 m²;
- Nivelul 1S - bucătărie cu suprafața interioară de 10,3 m²

8. În cazul când careva obiecții nu sunt în lista de observații, Antreprenorul nu va fi scutit de înlăturarea acestora, conform contractului și normativelor în construcții. Totodată, în eventualitatea în care după recepția lucrărilor executate se vor constata neexecutarea anumitor obligații contractuale, Beneficiarul își rezervă dreptul de a cere plata penalităților.

9. Prezentul proces-verbal, conținând două file și trei anexe numerotate, cu un total de trei file, a fost încheiat astăzi 13.01.2025.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Fiodor PÎSLARI

Membrii:

Igor CRIGAN

Andrian VOLOȘIN

Ion CREȚU

Andrei REBEJA

Secretarul comisiei:

Andrei VICLIUC

Lucrarea: „Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 din incinta blocului administrativ al DR Centru a IGPF” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

”B.I.C.E. INVEST-EUROPA” S.R.L.

Director, Andrei CUPRINSCHI
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Direcția regională Centru

Șef Direcție, Sergiu OSIPOV
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție
la finisarea lucrărilor
nr. 1 din 13 ianuarie 2025

Lista

Pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, și sunt lipsă s-au incomplete la obiectul: „Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 din incinta blocului administrativ al DR Centru a IGPF”

Obiecții nu sunt.

Anexa nr 2
la procesul-verbal de recepție
la finisarea lucrărilor
nr. 1 din 13 ianuarie 2025

Lista

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la obiectul: „Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 din incinta blocului administrativ al DR Centru a IGPF”

Obiecții nu sunt.

Anexa nr 3
la procesul-verbal de recepție
la finisarea lucrărilor
nr. 1 din 13 ianuarie 2025

Lista

Lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului/caietului de sarcini la obiectul: „Servicii de reparații curente a bucătăriei și a blocului sanitar din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră nr.1 din incinta blocului administrativ al DR Centru a IGPF”

1. Remedierea fisurilor și vopsirea repetată a porțiunilor de pereți în bucătărie;
2. Remedierea denivelărilor și vopsirea repetată a porțiunilor de tavan în blocul sanitar;
3. Montarea echipamentului sanitar (oglină, dozatoare de săpun).

Notă: Obiecțiile stipulate în pct. 1-3 vor fi înlăturate în termen de 10 zile lucrătoare. După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va prezenta scrisoare în adresa Beneficiarului, ce va confirma remedierea obiecțiilor.