

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	<u>«Ремонт классов Лицея с.Чишмикиной, Вулканештского района»</u>	2023 год					
		Месяц					
		1	2	3	4	5	6
1.	Организационно-подготовительные работы						
2.	Демонтажные работы						
3.	Устройство полов						
4.	Устройство стен и потолков						
5.	Электрические работы и отопление						
6.	Отделка						

Подписано: **27.12.2022**
Фамилия: **Михайлов Н.**
Должность в рамках фирмы: **Директор**
Наименование фирмы: **«AVTOMIRAT» SRL**