

IMSP SCM „SFÂNTA TREIME”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din ”05” 08 2019

privind lucrarea ”**Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2**” în cadrul contractului de antrepriză nr.179 din 02 aprilie 2019 încheiat între IMSP SCM ”Sfinta Treime” și ”SG Green Farm” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul ”05” 08. 2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anotolie Vice-director

Membrii comisiei:

Iurcu Mihail Inginer șef

Denisova Natalia Contabil șef

Iurcu Mihail Șef secție

Onici Alexandru Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Iurie Recean Manager
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul ”Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2” - spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul ”Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2” – de recepționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " 05 " 08 2019, or. Chișinău în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.S. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anetolie

Membrii comisiei:

Iurcu Mihail

Dekisova Natalie

Lupacu Mihail

Onici Alexandru

Iurie Recean

10. Lucrarea " "Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 05 " 08 2019

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 05 " 08 2019

L.S. _____

(semnătura)

Anexa nr. 1

la PVTL nr. 1

din "05" 08 2019

Lista documentației scrisă și a desenelor care nu au fost prezentate comisiei

"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

Na sunt

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Lista lucrărilor care nu au fost executate
"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

No secret

Handwritten signature and a large diagonal line across the table area.

Handwritten signature and a blue circular stamp.

Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile proiectului

"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

Na sunt

