

Formularul 3.3

Graficul de execuție a lucrării „„Reparația complexului sportiv din mun. Chișinău, or. Vatra, etapa III”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de execuție											
		Anul 2021											
		Luni											
		1				2				3			
1	„Reparația complexului sportiv din mun. Chișinău, or. Vatra, etapa III”												
	Total termen de execuție	3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 21.06.2021

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL