

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale și curente la întreținerea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2026.

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2026											
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Organizare de șantier												
2	Reparația drumului L 487 R-30 drumul de acces s. Balmaz												
3	Amenajarea sistemului rutier												
4	Reparația drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani)												
5	Lucrari de terasament												
6	Amenajarea sistemului rutier												
7	Reparația drumului L489 Zolotievca - Larga												
8	Lucrari de terasament												
9	Amenajarea sistemului rutier												
10	Întreținerea drumurilor publice locale												
11	Drumuri asfaltate												
12	Drumuri pietruite												
13	Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere												
14	Întreținerea drumurilor pe timp de iarna												

Notă:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirea dispoziției de începere a lucrărilor;
- condițiile climatice.

Din aceste considerente, graficul de executare prezentat este unul estimativ și va fi actualizat în funcție de data efectivă a primirii dispoziției de începere a lucrărilor.

Totodată, în calitate de ofertant, ne asumăm respectarea termenelor și condițiilor de executare prevăzute în documentația procedurii de achiziție publică, respectiv finalizarea lucrărilor până la data de 31 decembrie 2026, cu mențiunea că lucrările de asfaltare aferente reparațiilor capitale vor fi executate până la data de 15 octombrie 2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL