

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1655118234476

din „13” iunie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

Nr .d/ o	Grupa de obiecte/denumire aobiectului	Anul 2022			
		Luna Iulie – August			
		1-29zile	30-60zile		
1.	Drum I	X			
2.	Drum II		X		

Data: **29.06.2022**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Ion Barbărașă**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Bauhof Group”**

