

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparația capitală a acoperișului și amenajarea teritoriului la I.P. din s. Sturzovca, r-nul Glodeni "

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună			II lună			III lună			IV lună			V lună		
1	Lucrări de demolare	■	■	■												
2	Construcția șarpantei				■	■	■									
3	Construcția învelitorii							■	■	■						
4	Amenajarea teritoriului									■	■	■	■	■		
5	Diverse lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

Termen de execuție: 4,5 luni