

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație și renovare a acoperișului, etajului 4 și fațada căminului nr. 1, str. Drumul Viilor 26A,
mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 70 zile calendaristice											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparatie acoperis												
3	Lucrari de reparatie etajul 4 si fasada												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**