

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pregătire a terenurilor
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | ... | Anul (n) |
|---------|--|-----------|-----------|--|-----|----------|
| | | Luna | | | | |
| | | octombrie | Noiembrie | | ... | N |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Primaria Tuzara Defrisarea cioatelor, daracirea mecanizata, curatirea suprafetei, umplerea completa a gropilor, planarea alunecarilor | — | | | | |
| 3. | Obiect 02 Primaria Paulesti Defrisarea cioatelor, daracirea mecanizata, curatirea suprafetei, umplerea completa a gropilor, planarea alunecarilor | | — | | | |
| 4 | Obiect 03 Primaria Pitusca Defrisarea cioatelor, daracirea mecanizata, curatirea suprafetei, umplerea completa a gropilor, planarea alunecarilor | | — | | | |
| 5 | Obiect 04 Primaria Voinova Defrisarea cioatelor, daracirea mecanizata, curatirea suprafetei, umplerea completa a gropilor, planarea alunecarilor | | — | | | |
| 6 | Obiect 05 Primaria Galesti Defrisarea cioatelor, daracirea mecanizata, curatirea suprafetei, umplerea completa a gropilor, planarea alunecarilor | | — | | | |

Semnat: _____

Nume: **Doina Adrian** _____

Funcția în cadrul firmei: **director** _____

Denumirea firmei: **GT Doina Adrian Boris** _____