

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(repetat) **Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal, str.Konev din mun.Bălți (Etapa I de la str.Alexandru cel Bun pînă la str.Lesecico)".**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna (2,5 luni din momentul încheierii contractului)				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Montarea stîlpilor din beton și oțel și suspendarea cablurilor					
3.	Montarea consolelor metalice, corpurilor de iluminat și dulapului de dirijare					

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**