

Nr. 17.04-5 din 17.04.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajului 2 a Policlinicii Serviciului Medical al MAI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020		
		3 luni calendaristice		
		1 luna	1 luna	1 luna
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de constructie	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 17 aprilie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”