

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot I "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni"
Lot II "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r. Căușeni"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
	Organizare de șantier	VIII	IX	X
		Lot I "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni" Lot II "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r. Căușeni"		
1	Lucrari de pregatire a santierului			
2	Lucrări de terasament			
3	Montarea bordurelor			
4	Montarea pavajului			

Termen de executare: 90 zile

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.