

Așezarea pietrișului pe str. Mihail Sadoveanu

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022	
		1 Mai 23-24	2 Mai 25-31
	Organizare de șantier		
1	Lucrari de pregatire a santierului		
2	Amenajarea stratului din patra sparta		

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**