

# FORMULARUL F3.5

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**IMSP SCM Sf.Treime**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                   |                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                               | 2019                                                        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                         |                                                             |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Lucrari de reparatie a<br/>sectiei Boli interne nr.2<br/>Conform caietului de<br/>sarcini</u></b> | 60 zile lucratoare din<br>momentul semnarii<br>contractului |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**