

Graficul de executie

Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta institutiilor de învățămînt din Republica Moldova - Partida 2 Lotul nr. 2 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Gimnaziul Pirită, din satul Pirită, raionul Dubăsari.

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2025				
		luni				
		1	2	3	4	...
1	Organizarea santierului					
2	2.1.1 SAC Bloc A					
3	2.1.1 SAC Bloc B					
4	2.1.2 Utilaj tehnologic Bloc A					
5	2.1.2 Utilaj tehnologic Bloc B					
6	2.1.3 RAC Bloc A					
7	2.1.3 RAC Bloc B					
8	2.1.4 IV Bloc A					
9	2.1.4 IV Bloc A					
10	2.1.5 IEI/EEF Bloc A					
11	2.1.5 IEI/EEF Bloc B					
12	Darea in exploatare					

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator