

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrari de reparatii etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5, str.I.L.Caragiale 1,,

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1			2			3					
	LOT 1												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

	LOT 2												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

Durata de executie 95 zile calendaristice

