

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	30 zile																		60 zile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lucrări de reconstrucție a acoperișului																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **60 zile**

Data completării **30/06/2025**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**