

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție și instalație a generatorului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Zile				
		1-5	5-15	15-20	20-30	30-45
1.	Organizare de șantier	-----				
2.	Construcția platformei de beton		-----			
3.	Demontarea pavajului și sapaturi pentru cablu			-----		
4.	Trasarea cablurilor subterane și montarea pavajului				-----	
5.	Montare AAR și conectări electrice, testare generator					-----

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC „PROMO-SOLUTII” SRL