

Investitor:

APROBAT

Consiliul raional Ialoveni

Președintele raionului
Anatolie Dimitriu

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.08 2017

privind **lucrarea** : „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,

executată la obiectul: **din s. Ruseștii Noi**

în cadrul contractului **nr. 20/5 din 09 decembrie 2015. încheiat între Consiliul raional Ialoveni, și Vastavit SRL.** pentru lucrările de Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49, eliberată de Consiliul raional Ialoveni la 06.06. 2016, cu valabilitate pînă la 05.06. 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08, fiind formată din:

1. Președinte : Bînzari Victor, vicepreședintele raionului;

Membrii :

- | | |
|--------------------|--|
| 2. Meșina Ion | - șef secție Construcții, GC și Drumuri; |
| 3. Severin Nicolae | - responsabil tehnic; |
| 4. Codreanu Pavel | - primar, c. Ruseștii Noi; |
| 5. Beregoi Vasile | - specialist cu activități în construcții. |

3. Au mai participat la recepție:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Bejan Sergiu | - inginer șef proiect, „Astral Proiect” SRL; |
| 2. Stavilă Vitalie | - directorul SRL „ Vastavit” |
| 3. Lupu Vladimir | - diriginte de șantier; |
| (numele, prenumele) | (calitatea) |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lipsa obiectivelor esențiale care pot afecta utilizarea drumului reconstruit;
- avizul ecologic pozitiv;
- avizul sanitar pozitiv;

- avizul pozitiv al Secției Serviciului de salvatori și pompieri ;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea Recepției lucrărilor executate la etapa terminării lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul *drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier: instruire, expoziții și simpozioane* este destinat pentru accesul la traseul național R3 Chișinău – Hîncești și are lungimea de 1,62 km.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V. Bînzari

Membrii:

I. Meșina

N. Severin

P. Codreanu

V. Beregoi

Specialiștii:

V. Staviță

V. Lupu

S. Bejan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții :



10. Lucrarea: Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL**

" " 2017

L.Ș.

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL**

" " 2017

L.Ș.

Documentația scrisă și desenată la obiectul: „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier: instruire, expoziții și simpozioane,,.

A. prezentată:

- proiectul;
- autorizația de construire;
- cartea tehnică;
- avizul ecologic;
- avizul sanitar;
- avizul Secției Serviciului de salvatori și pompieri.
-
-

B. lipsește sau sînt incomplete:

Președintele comisiei

Administratorul Centrului
de Sprijinire a mediului
de afaceri Ialoveni

Președintele comisiei

V. Bînzari

Administratorul Centrului
de Sprijinire a mediului
de afaceri Ialoveni

A. Becciev

Lista lucrărilor neexecutate la obiectul: „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,.

Președintele comisiei

V. Bînzari

**Administratorul Centrului
de Sprijinire a mediului
de afaceri Ialoveni**

A. Becciev

CSP Ialoveni

Formular

Scop

Aprobat de MSJ RM Nr. 328 din 14.05.2014
Timpul de validare

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului
„Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri
transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,

Nr. 30

din

04 august 2014

Efectuând supravegherea sanitară preventivă a obiectivului

Construcția drumului

Deplasarea spre obiectivul controlat a fost efectuată în următoarele condiții:

de acces spre Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier.

Beneficiari: Centrul Regional Ialoveni, com. Pascani-Nei, cond. Ialoveni

Locația:

Adresa:

Constatări:

Observații:

I. Construcția/reconstrucția, repararea capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

Construcția/reconstrucția, repararea capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

cu avizul sanitar privind asigurarea aerului

Construcția/reconstrucția, repararea capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

avizul sanitar la proiect

Construcția/reconstrucția, repararea capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

Președintele comisiei

V. Bînzari

Administratorul Centrului
de Sprijinire a mediului
de afaceri Ialoveni

A. Becciev