

ex. Antreprenor.

Investitor:
IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s. Boldurești rl Nisporeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 29 noiembrie 2018

Privind lucrarea Lucrari de reconstrucție a acoperișului Blocului „B” la IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s. Boldurești r-ul Nisporeni în cadrul contractului nr. 51 din 24 august 2018 încheiat între IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s. Boldurești rl Nisporeni și „Topimobil” SRL pentru efectuarea lucrărilor de construcție .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06 din 12 septembrie 2018 eliberată de primăria com. Boldurești rl Nisporeni , avind valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție si-a desfasuratat activitatea în intervalul 29 decembrie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei: Nadejda Enache – Director

Membrii comisiei : Bulicanu Nona – director adj. ant

Bargan Victoria – intendent

Panfil Lidia – contabil

Lefter Grigore – resp. tehnic
Moțpan Ion – dir. de șantier



3. Au mai participat la recepție:

Covrig Boris, director Topimobil SRL – _____

Moțpan Ion, diriginte șantier – Topimobil SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcția la terminarea lucrărilor ”Lucrari de reconstrucție a acoperișului Blocului „B” la IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s. Boldurești r-ul Nisporeni” .

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect.

Lista neajunsurilor din documentația scrisă și desenată la:
Lucrari de reconstrucție a acoperișului Blocului „B” la IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s.
Boldurești r-ul Nisporeni .

Documentația de proiect este completă.



Director **Nadejda Enache**

Gr. H.A.



Lista neajunsurilor a lucrărilor executate la:
Lucrari de reconstrucție a acoperișului Blocului „B” la IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s.
Boldurești r-ul Nisporeni

Observațiile comisiei

1. Se prezentat avizele serviciilor de control
2. Se executat prescripțiile serviciilor de control
3. Se prelungește burtașele de seurgere.



Director

Nadejda Enache



Lista lucrărilor care nu au fost respectate cu prevederile din proiect la:
Lucrari de reconstrucție a acoperișului Blocului „B” la IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” din s.
Boldurești r-ul Nisporeni

Lucrările au fost executate cu respectarea
prevederilor proiectului



Director

Nadejda Enache

