

GRAFIC DE EXECUTARE

Reparația capitală, achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului (501/24-PG)	Anul 2025 Saptamana:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (60 zile)
0.	Organizare santier									
1.	Pregatire santier									
2.	Lucrari de demontare									
3.	Lucrari de montare									
4.	Vopsirea anticoroziva									
5.	Lucrari de control a metalului									
6.	Transportarea materialelor									
7.	Receptie la terminare lucrarilor									

Lucrările vor fi încheiate nu mai târziu de 30.11.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Energotel Grup SRL