

GRAFIC DE EXECUTARE

nr. D/ e	Denumirea capitolelor	2020									
		luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rezistenta bloc nr. 4										
	Arhitectura SA bloc nr. 4 lot I										
	Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizarea bloc nr. 4										
	Echipament electric de forta si de iluminat interioare bloc nr. 4										
	Rețele de telecomunicatie bloc nr. 4										
	Constructii structuri metalice bl. Nr. 4										
	Rezistenta bloc nr.5										
	Arhitectura SA bloc nr. 5										
	Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizarea bloc nr. 5										
	Echipament electric de forta si de iluminat interioare bloc nr. 5										
	Rețele de telecomunicatie bloc nr. 4										
	Constructii structuri metalice bl. Nr. 4										

Durata de executie 10 luni