

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curentă a cabinetului 102  
din atelierul de instruire practică IP Școala Profesională Nr. 4**

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                               | Anul 2023 |  |  |  |        |  |  |  |
|-----|---|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|
|     |   | Luna      |  |  |  |        |  |  |  |
|     |   | iulie     |  |  |  | august |  |  |  |
| 1.  | Organizare de șantier   |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 2.  | Lucrări de desfaceri interioare de placcaje, căptușeli și tencuieli |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.  | Lucrări de tencuieli la pereți și tavan                             |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 4.  | Lucrări de reparație la pardoseli                                   |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 5.  | Lucrări de placare pardoseli și pereți                              |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 6.  | Lucrări de vopsitorii interioare la pereți și tavan                 |           |  |  |  |        |  |  |  |
| 7.  | Lucrări de electromontaj  |           |  |  |  |        |  |  |  |

Data completării: **21.06.2023**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curentă a cabinetului 104  
din blocul de studii IP Școala Profesională Nr. 4**

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                     | Anul 2023 |   |   |   |        |   |   |   |
|-----|---|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|
|     |   | Luna      |   |   |   |        |   |   |   |
|     |   | iulie     |   |   |   | august |   |   |   |
| 1.  | Organizare de șantier                                     | ■         |   |   |   |        |   |   |   |
| 2.  | Lucrări de desfaceri interioare de pardoseli și tencuieli |           | ■ | ■ |   |        |   |   |   |
| 3.  | Lucrări de tencuieli la pereți                            |           |   | ■ | ■ | ■      |   |   |   |
| 4.  | Lucrări de reparație la pardoseli                         |           |   |   |   | ■      |   |   |   |
| 5.  | Lucrări de acoperiri cu linoleum la pardoseli             |           |   |   |   |        | ■ |   |   |
| 6.  | Lucrări de vopsitorii interioare la pereți                |           |   |   |   |        |   | ■ | ■ |
| 7.  | Lucrări de montare tavan                                  |           |   |   |   |        |   | ■ | ■ |
| 8.  | Lucrări de electromontaj                                  |           |   |   |   |        |   |   | ■ |

Data completării: **21.06.2023**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație curentă a vestiarului din sala de sport și a coridorului IP Școala Profesională Nr. 4

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                  | Anul 2023 |   |   |   |        |   |   |   |
|-----|--|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|
|     |  | Luna      |   |   |   |        |   |   |   |
|     |  | iulie     |   |   |   | august |   |   |   |
| 1.  | Organizare de șantier                                  | ■         |   |   |   |        |   |   |   |
| 2.  | Lucrări de desfaceri interioare de placaj și tencuieli |           | ■ | ■ |   |        |   |   |   |
| 3.  | Lucrări de placaj cu gips carton la pereți             |           |   | ■ |   |        |   |   |   |
| 4.  | Lucrări de tencuieli la pereți                         |           |   |   | ■ | ■      | ■ |   |   |
| 5.  | Lucrări de reparație la pardoseli                      |           |   |   |   | ■      |   |   |   |
| 6.  | Lucrări de placaj la pardoseli și pereți               |           |   |   |   |        | ■ | ■ |   |
| 7.  | Lucrări de vopsitorii interioare la pereți             |           |   |   |   |        |   | ■ | ■ |
| 8.  | Lucrări de montare tavan                               |           |   |   |   |        | ■ |   |   |
| 9.  | Lucrări de electromontaj și ventilare                  |           |   |   |   |        |   | ■ | ■ |

Data completării: **21.06.2023**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație curentă în căminul școlii IP Școala Profesională Nr. 4

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului              | Anul 2023 |   |   |   |        |   |   |   |
|-----|--|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|
|     |  | Luna      |   |   |   |        |   |   |   |
|     |  | iulie     |   |   |   | august |   |   |   |
| 1.  | Organizare de șantier                              | ■         |   |   |   |        |   |   |   |
| 2.  | Lucrări de desfaceri interioare de tencuieli       |           | ■ | ■ |   |        |   |   |   |
| 3.  | Lucrări de tencuieli la pereți                     |           |   | ■ | ■ | ■      | ■ |   |   |
| 4.  | Lucrări de reparația stratului suport la pardoseli |           |   |   |   | ■      |   |   |   |
| 5.  | Lucrări de placaj la pardoseli                     |           |   |   |   | ■      | ■ | ■ |   |
| 6.  | Lucrări de vopsitorii interioare la pereți         |           |   |   |   |        | ■ | ■ |   |
| 7.  | Lucrări de reparație a pragului                    |           |   |   |   |        | ■ | ■ | ■ |

Data completării: **21.06.2023**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**