

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului						
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
1.	Organizare de șantier	V					
2.	Lucrari de construcție	V	V	V	V	V	V
3.	Darea în exploatare a obiectului de lucru						V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit