

SRL "CETATCONS"

Graficul
de executare a lucrarilor de reparatie curenta a drumurilor din piatra, r. Floresti

Termen - 2 luni

Tipul lucrarilor	2021						Total
	noiembrie			decembrie			
	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	
Reparatia curenta a drumurilor							1.859.871,39
TOTAL:							1859871,39

Director SRL"CETATCONS"

Caraus Olesea