

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiei Publice Liceul Teoretic “Alexei Mateevici”, din sat. Pirlita, raionul
Ungheni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombri	noiembrie
1.	Obiect 01: Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta Institutiei Publice Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” din sat. Pirlita, r-ul Ungheni.		01.08.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- ----- 30.11.25

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director

Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

