

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонт мини футбольного поля с. Томай

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				...	Anul (n)
		Luna					
		10	11	12	...	n	
1.	Organizare de șantier	2 zile					
2.	Capitol 1.1 Categoría de lucrări: Lucrari de demontare	13 zile					
3.	Capitol 1.2 Categoría de lucrări: Amenajarea terenului de fotbal		30 zile				
4.	Capitol 2 Categoría de lucrări: Lucrari de montare electricitate			15 zile			

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 06.10.2022

Adresa: Str. Bucuresti nr 96/1, ap. 20

Semnătura