

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Amenajarea mini-scuarului din str. Alecu Russo, 11/1, mun. Chișinău (SCM Sfânta Treime)**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		1,5 Luni
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de amenajare	1,5 luni

Data completării: 14.06.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.