

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzilor: Eminescu - Florilor - partea stângă, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău"

Mihai Eminescu, Florilor, Minerilor, Prieteniei, Boris Glavan, Ion Creangă

$(L=200m+150m+250+300m+300m+180m=1380m)$

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2022	
			3 636 553,75 lei	
			<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de la 2 luni din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
			septembrie	octombrie
1	Str. Mihai Eminescu, L=200m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	1 000 m ²	←→	
2	Str. Florilor L=150m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	768 m ²	←→	
3	Str. Minerilor, L=250m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	1 250 m ²	←→	
4	Str. Prieteniei, L=300m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	1 500 m ²	←→	
5	Str. Boris Glavan, L=300m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	1 500 m ²		←→
6	Str. Ion Creangă, L=180m, b=5m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	900 m ²		←→

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**