

**FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii lotul II”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier						
1.	2.1. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 10,00 - 44,00 2.2. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 70,44 - 83,03 2.3. R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 18,41 - 59,37	★	★				
2.	2.4. R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 0,00 - 33,69 2.5. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0,00 - 21,92 2.6. R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,74 2.7. R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,00 - 12,39			★			
3.	2.8. R25 Bucovat - Nisporeni, km 0,00 - 37,29 2.9. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 0,00 - 14,00 2.10. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 25,00 - 32,05 2.11. G73 G72 - Branesti - Complexul istorico-cultural "Orheiul Vechi", km 0,00 - 4,28				★	★	
4.	2.12. G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93 2.13. G97 R1 - Pansesti - Capriana - M1, km 0,00 - 11,83						★

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL