

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti.”

Nr. /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					Anul 2023			
		Luna					Luna			
		Decembrie					Ianuarie			
1	Organizare de șantier	I	II	III	I V	I	II	III	IV	
1	“Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti.”									

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data 26 **ianuarie 2022**.

Data 26.11.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”

