

# OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 1 din 07.10.2024

Privind lucrarea “Reparație interioară cu reabilitarea rețelelor ingineresti, înlocuirea țimplariei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadâr-Lunga”, în baza contractului nr. 120 din 09 noiembrie 2022, implementat de către Compania TOPLIDER SRL în calitate de Antreprenor și Primăria Tomai, r-nul Ceadâr- Lunga în calitate de Beneficiar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.67, eliberată de Primăria s. Tomai la 25.11.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.10.2024 fiind formată din:

**Președintele Comisiei:** Dmitrii Chiosea, primar s. Tomai

**Membrii Comisiei:**

- Pantelei Grigoriev, Specialist principal,
- Serghei Dragan, responsabil tehnic,
- Natalia Constandoglo, Specialist în atragerea investițiilor,
- Boris Rața, dirijinte de șantier,
- Mihail Gargalić, consilier local,
- Alexandr Dimoglo, consilier local,
- Victor Balaban, consilier local.

**1. Au mai participat la recepție:**

Vadim Tabac, reprezentant ONDRL,  
Dinu Samoilă, dirijinte de șantier,  
Victor Balaban, consilier local,  
Maria Topchu, secretar consiliului local.

**2. Constatările comisiei de recepție:**

1) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

**De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor**

**4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.**

**5. Comisia de recepție recomandă următoarele: A aproba recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectul “Reparația interioară cu reabilitarea rețelelor**

ingineresti, înlocuirea tâmplariei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadâr-Lunga”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi 07.10.2024 în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Digitally signed by Chiosea Dmitrii  
Date: 2024.10.07 15:43:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Dmitrii Chiosea

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Membrii Comisiei:**

Digitally signed by Grigoriev Pantelei  
Date: 2024.10.08 12:54:35 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Pantelei Grigoriev

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Dragan Serghei  
Date: 2024.10.07 15:39:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Serghei Dragan

Digitally signed by Rața Boris  
Date: 2024.10.16 09:43:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Natalia Constandoglo

Digitally signed by Gargalic Mihail  
Date: 2024.10.08 17:56:02 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Mihail Gargalic

Digitally signed by Dimoglo Alexandr  
Date: 2024.10.09 08:32:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandr Dimoglo

7. Concluzia Inspectoratului National de supraveghere tehnică în contsrutie: \_\_\_\_\_

”\_\_\_\_\_” 2024

L.Ș \_\_\_\_\_

(semnatura, funcția, numele, prenumele)

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANT:**

**BENEFICIAR:**

**SRL „Toplider”**

**PRIMĂRIA TOMAI**

**Administrator:**

**Primar:**

\_\_\_\_\_ 2024

Digitally signed by Chiosea Dmitrii  
Date: 2024.10.07 15:43:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2024

Digitally signed by Zaharia Iuliana  
Date: 2024.10.07 13:50:10 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Samoilă Dinu  
Date: 2024.10.16 11:34:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexa nr.1**  
**la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr.1 , din 07.10.2024**

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

Documentele au fost prezentate integral.

Digitally signed by Zaharia Iuliana  
Date: 2024.10.07 13:52:27 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**TRANSMIS:**

Digitally signed by Chiosea Dmitrii  
Date: 2024.10.07 15:44:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**PRIMIT:**

MOLDOVA EUROPEANĂ



**RESPONSABIL TEHNIC:**

Digitally signed by Dragan Serghei  
Date: 2024.10.07 15:40:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexa nr.2**  
**la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr.1 din 07.10.2024**

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

Obiectii nu sunt.

Digitally signed by Zaharia Iuliana  
Date: 2024.10.07 13:55:35 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**TRANSMIS:**

**PRIMIT:**

Digitally signed by Chiosea Dmitrii  
Date: 2024.10.07 15:44:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**RESPONSABIL TEHNIC:**

Digitally signed by Dragan Serghei  
Date: 2024.10.07 15:39:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**

