

INVESTITOR (BENEFICIAR)

Primăria Geamăna, r-nul Anenii Noi

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Nr. 01 din « 27 » martie 2019

privind lucrarea **Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.** executată la obiectul **Grădinița satul Geamăna, raionul Anenii Noi** în cadrul Contractului nr. 68 din 16 iulie 2018 încheiat **Primăria satul Geamăna** și între **SC Softconstruct SRL** pentru efectuarea lucrărilor de **Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de Primăria com. Geamăna, r. Anenii Noi la \_\_\_\_\_.201\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.201\_\_\_\_.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 11 : 00 "27" martie 2019 pînă la 15 : 00 "27" martie 2019, fiind formata din :

Presedintele Comisiei :

Sturza Eduard, primar

Membrii Comisiei :

Macovei Natalie, director grădinița de copii "Țicuici"  
Croitor Elizaveta, Președinte Agenției de Implementare  
Țipicaru Constantin, Responsabil Tehnic  
Țurcanu Eugenie, Contabil șef al primăriei Geamăna  
Postorocă Valeria, director SC "Neocypriim" SRL  
Bulgeri Galina, director gimnaziul Geamăna

(nume si prenume) (funcția)

2. Au mai participat la receptie:

Plămădeală V., administrator – reprezentant Softconstruct SRL  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – reprezentant \_\_\_\_\_  
(nume si prenume) (funcția)

3. Constatările comisiei de receptie

- 3.1. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 3.2. lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, nu au fost executate;
- 3.3. în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul : "Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi".

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: prezentarea documentației de proiect, caiet de sarcini, lucrarile executate la obiect.


6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: de supus receptiei la terminarea lucrărilor a obiectului : "Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi", cu propunerea spre receptia finală.

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie :


Obiectul cu numărul cadastral 1028201345, adresa poștală s. Geamăna, r-mul Anenii Noi, destinația invățământ și educație compus din urmatoarele constructii existente ce asigură activități complementare funcției de învățământ (Bloc central, Căzărnie) suprafața construită 1220 mp, suprafața totală \_\_\_\_\_ mp, numărul de etaje - 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces - verbal.


7. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi la "27" martie 2019 in 4 (patru) exemplare.

Presedintele Comisiei :


Sturza Eduard, primar /  /

Membrii Comisiei :

Macovei Natalia, dir. gradinita /  /

Craitor Elizaveta, med. Ag. de Sanit. /  /

Ubriciuc Constantin, Responsabil tehnic /  /

Borcanu Eugenia, Contabil - Sef /  /

Pastoromac Valeriu, dir. S. Necomprim SRL /  /

Bulgeri Geline, dir. gimn. Geamăna /  /

(numele, prenumele, functia)

(semnatura)

8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii : \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / L.S.

(functia, numele, prenumele)

(semnatura)

9. Lucrarea: "Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi" la obiectul Primăria satul Geamăna, raionul Anenii Noi se consideră terminata și este:


TRANSMISA:

EXECUTANTUL: Softconstruct SRL


PRIMITA:


INVESTITORUL: Primăria s. Geamăna

"27" martie \_\_\_\_\_ 2019

L.S. /  / Adm. Plămădeală V.  
(semnatura) (functia, numele, prenumele)

"27" martie \_\_\_\_\_ 2019


L.S. /  / Primar, Sturza Eduard  
(semnatura) (functia, numele, prenumele)



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 01 , din "27" martie 2019

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



**Presedintele Comisiei :**

Sturzeo Eduard , pimar / 

**Membrii Comisiei :**

<u>Mecovei Netchia , dir. gradinita</u>	/	<u>[Signature]</u>
<u>Craitor Elisaveta , m. bz. de Ingl.</u>	/	<u>[Signature]</u>
<u>Yoricine Constantin , responsabil tehnic</u>	/	<u>[Signature]</u>
<u>Barcoru Eugenia , contabil - sef</u>	/	<u>[Signature]</u>
<u>Postorones Valeria , dir. SC "Neocomprim" SRL</u>	/	<u>[Signature]</u>
<u>Dulgea Geline , dir. gimn. Geamandina</u>	/	<u>[Signature]</u>






**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

Lucrările excluse din contract:

- Balustrade B5, B7 - 2 buc
- Clepete 110400 - 57 buc (montate anterior)
- Termomecanica - set (fitinguri pentru cazane solide, ce nu sunt parte a contractului)

Presedintele Comisiei :

Sturza Eduard , primar



[Signature]

Membrii Comisiei :

Macovei Natalia , dir. gradinita

Croitor Elzaveta , mer. Ag. de Supl.

(numele, prenumele, functia)

Ybriciuc Constantin , Responsabil Tehnic

Bancaru Eugenia , contabil-sef

Postoranco Valeria , dir. SC „Neocomprim SRL”

Bulgeri Galina , dir. gimn. Geamarna

(semnatura)

[Signature]

(semnatura)

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]



la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 01 , din "27" martie 2019

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

Nu sunt



Presedintele Comisiei :

Sturza Eduard , primar

Membrii Comisiei :

<u>Meceri Natalia</u> , <u>dir. gradinita</u>		<u>[Signature]</u>	
<u>Croitor Elisaveta</u> , <u>mem. Ap. de Simpl.</u>		<u>[Signature]</u>	
<u>Ibriciuc Constantin</u> , <u>Registrator tehnic</u>		<u>[Signature]</u>	
<u>Dorcom Eugenia</u> , <u>contabil-self</u>		<u>[Signature]</u>	
<u>Postoroc Valeriu</u> , <u>dir. SC "Neocomprim" SRL</u>		<u>[Signature]</u>	
<u>Bulgar Galina</u> , <u>directora gim. Geamena</u>		<u>[Signature]</u>	

