

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția complexului sportiv în parcul La Izvor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Lucrari de constructie	30 zile	30 zile	30 zile		
2.	Lucrari de montare	30 zile	30 zile	30 zile		
3.	Utilaj	30 zile	30 zile	30 zile		

Semnat: _____

Nume: Alexandr Tcacenco

Funcția în cadrul firmei: director sectie

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL

