

# ACHIZITII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 32 din ” 15,, septembrie 2025

Prezentul acord este semnat astăzi ”26,, decembrie 2025, între Primaria com. Pervomaisc,rl Causeni, în persoana dnei Curuci Irina și SRL..LINA-ING”, în persoana dnlui Negruta Iurie ,în scopul modificării Contractului nr. 32 din ”15” septembrie 2025(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.21459747 din ” 25” iulie 2025 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.4 din 26 decembrie 2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se exclude din contractul de antrepriza lucrari, care nu necesita a fi executate (temei procesul –verbal de constatare nr.1 si devizului de excludere) -56989,28 lei cu TVA.

2,Pct.3.1al contractului se modifica in urmatoarea redactie:

Valoarea ,lucrarilor,ce reprezinta obiectul prezentului contract,este de 459739.84(patru sute cincizeci si noua mii sapte sute treizeci si noua lei,84 bani, cu TVA

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**

