

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor							
2.	Lucrărilor de reparație a gardului și Holului	Pina la 20 zile gard Pina la 30 zile hol						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV