

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Modernizarea si imbunatatirea conditiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023	2023
		I luna	II luna
1.	Organizare de șantier	X	
2.	Modernizarea si imbunatatirea conditiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche	X	X

Termen de executare- 60 zile din data inregistrarii contractului.

Semnat: _____

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**