

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații la acoperis OMF s. Baurci-Moldoveni, IMSP CS Zîrnești, r. Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumireaobiectului	Anul 2026						...					
		Luna											
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7-8	9-	10-11	12-13	14-15	16-18
1.	Organizare de șantier	±											
	Lucrări de demolare (demontare invelitori, desfaceri așterială)	±											
	Lucrări exterioare (șarpanta, tratamente, așteriala ,folie, invelitori din tabla, frontoane)	±											
	Copertina (sisteme de jgheaburi, burlane, opritori de zapada)	±											
	Finisari		±										

Data:16.06.2026

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL