

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr. 2727207185-2727207199 si
strazii Dimitrie Cantemir nr. 2727205177-2727205173 din satul Tocuz raionul
Causeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:	Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr. 2727207185- 2727207199 si strazii Dimitrie Cantemir nr 2727205177- 2727205173 din satul Tocuz raionul Causeni				

Toate lucrarile vor fi executate pina la finele anului bugetar conform punctului 12
din anuntul de participare de la data inregistrarii contractului la trezorerie.

Data completării 06.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dontu Tatiana

Administrator **S.R.L. „SIMDOMITA”**

semnatura electronica