

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unei porțiuni de drum satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă, drum varianta albă un sector al străzii 1Mai și drum varianta albă un sector al străzii Mihai Cociu. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		Luna									
		06	07								
1.	Organizare de șantier	25.06.2024	31.07.2024								
1.	Reparația unei porțiuni de drum satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă, drum varianta albă un sector al străzii 1Mai și drum varianta albă un sector al străzii Mihai Cociu.	Pregătire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .								

Data completării, **13.06.2024**

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**