

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR - 45 ZILE (DETALIIAT PE SĂPTĂMÂNI)

Capitol / Lucrare	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6	Săpt. 7
Biroul 201 - Tavan	■ ■ ■ ■						
Biroul 201 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 201 - Glafuri			■ ■				
Biroul 201 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 202+204 - Tavan	■ ■ ■ ■						
Biroul 202+204 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 202+204 - Pardoseli			■ ■ ■ ■				
Biroul 202+204 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 203 - Tavan	■ ■ ■ ■						
Biroul 203 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 203 - Tâmplărie			■ ■				
Anticameră - Tavan	■ ■						
Anticameră - Pereți		■ ■ ■					
Anticameră - Pardosea			■ ■ ■ ■				
Anticameră - Tâmplărie				■ ■			
Biroul 205 - Tavan	■ ■						
Biroul 205 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 205 - Pardosea			■ ■ ■ ■				
Biroul 205 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 206 - Tavan	■ ■						
Biroul 206 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 206 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 207 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 207 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 208 - Tavan	■ ■						
Biroul 208 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 208 - Tâmplărie				■ ■			
Biroul 209 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 209 - Pardosea			■ ■ ■ ■				
Biroul 209 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 210 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 210 - Tâmplărie				■ ■ ■ ■			
Biroul 211 - Pereți		■ ■ ■ ■ ■					
Biroul 211 - Pardosea			■ ■ ■ ■				

Capitol / Lucrare	S■pt. 1	S■pt. 2	S■pt. 3	S■pt. 4	S■pt. 5	S■pt. 6	S■pt. 7
Biroul 211 - Tâmpl■rie				■ ■ ■			
Biroul 212 - Pere■i		■ ■ ■ ■					