

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Renovarea și extinderea rețelei de iluminat din str. Boris Zavatîn or. Durlăști”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025			
		Luna			
		1	2	3	4
1	Organizare de șantier				
2	Lucrari conform devizelor				
3	Finalizare Lucrarilor				

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 4 luni, pînă la data de 31.12.2025

Semnat:_____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL