

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții, pavaje și reparație a trotuarului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		Saptamana	
		1-2	3-4
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări de terasament		
3.	Instalarea bordurelor		
4	Amenajarea pavajului		
5	Recepția lucrărilor		

Semnat: _____

Nume: Roșcovan Adi

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Prime Build